Date :
Page No :

Engaging JCB tractor for laying for Daily Maintenance work at Dasanahally Bhovaneshwarinagara Moriyamma Rayappa and surrounding area in ward no. 06

Est cost Rs. 18,000 Only

Work code : 006-18-000084

Above. P. Mohan Raju.

Scanned by CamScanner

Sl. No	DATE	DESCRIPTION	NO OF JCB	NO-OF TRACTORS	NO. OF LABOURS	AE	AEE	Remarks
①	27/08/18	[illegible]		1	10			
②	28/08/18	——— " ———	1	1	10			
③	29/08/18	[illegible]	—	—	—	—	—	
④	30/08/18	[illegible]		1	10			
⑤	31/08/18	——— " ———		1	10			
		Total	1 NO.	4 NOS	40 NOS			

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು
ಸ.ಗ.ಅ.ಸ. ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತದ ಉಪ ವಿಭಾಗ

31/8/18
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತದ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

Sl. No	DATE	DESCRIPTION	NO OF JCB	NO. OF ~~LABOURS~~ TRACTOR	NO OF LABOUR	AE	AEE	Remarks
1	1/09/18	ಬಿಡಿಗಾಗಿ A ಕ ಬಾಲಕರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು.		1	10			
2	2/09/18	——— ೀ ———		1	10			
3	3/09/18	——— ೀ ———		1	10			
4	4/09/18	No work	—	—	—			
5	5/09/18	ಕೆರೆಗಾಗಿ ಜಾಬಿಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಹಾಕಿಸಲು.	1	1	10			
6	6/09/18	——— ೀ ———		1	10			
7	7/09/18	——— ೀ ———		1	10			
8	8/09/18	Sunday	—	—	—			
9	9/09/18	ಬಿಡಿಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಡೆಯ ಬಾಲಕರಿಂದ ಹಾಗೂ ಹಾಕಿಸಿಯೂ ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಹಾಕಿಸಲು		1	10			
10	10/09/18	——— ೀ ———		1	10			
11	11/09/18	ಬಿಡಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿಸಿಯೂ ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಹಾಕಿಸಲು		1	10			

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು.

Scanned by CamScanner

Sl NO	DATE	DESCRIPTION	NO OF JCB	NO OF TRACTOR	NO OF LABOUR	AE	AEE	Remarks
12	12/09/18	ಚಾಲಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 1 ಮತ್ತು 2 ಹಳ್ಳ 3ನೇ ದಿನಾಂಕ ಪಾಲಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ		1	10			
13	13/09/18	———		1	10			
14	14/09/18	———	1	1	10			
15	15/09/18	Sunday	—	—	—			
16	16/09/18	ಚಾಲಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 4.5.6 ನೇ ದಿನಾಂಕ ಪಾಲಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ		1	10			16/9/2018
17	17/09/18	———		1	10			
18	18/09/18	———		1	10			
19	19/09/18	ಚಾಲಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 7.8.9 ನೇ ದಿನಾಂಕ ಪಾಲಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ		1	10			
20	20/09/18	———	1	1	10			
21	21/09/18	———		1	10			
22	22/09/18	Sunday	—	—	—			

Scanned by CamScanner

Sl No.	Date	Description	No.of JCB	No.of Trackers	No.of Loaders	AE	AEE	Remarks
23	23/09/18	ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಂ.11.12 ನೇ ವಿಭಾಗದ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೆಸಿಎನ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ		1	10			
24	24/09/18	——— ″ ———		1	10			
25	25/09/18	——— ″ ———		1	10			
26	26/09/18	ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು 13 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯಲು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ	1	1	10			
27	27/09/18	——— ″ ———		1	10			
28	28/09/18	——— ″ ———		1	10			
29	29/09/18	Sunday	—	—	—			
30	30/09/18	ಬಿ.ಕಣ್ಣಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗೆ ತೆಗೆಯಲು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.		1	10			
		Total	4 Nos	25 Nos	250 Nos			

30/9/2018

Scanned by CamScanner

Sl No.	Date	Description	No. of Jobs	No. of Trades	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
(1)	1/10/18	ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಯೋಜಿಕೆಯಲ್ಲಿ 1 ಅಂ 2.3ನೆ ಫ್ಲೋರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ		1	10			
(2)	2/10/18	——— ″ ———		1	10			
(3)	3/10/18	——— ″ ———		1	10			
(4)	4/10/18	ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಯೋಜಿಕೆಯಲ್ಲಿ 4 ಅಂ 5 ನೆ ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ	1	1	10			
(5)	5/10/18	——— ″ ———		1	10			
(6)	6/10/18	Sunday	—	—	—			
(7)	7/10/18	ಕೋರ್ಸೆಡಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ 1 ಅಂ 2ನೆ ಫ್ಲೋರ್		1	10			
(8)	8/10/18	——— ″ ———		1	10			
(9)	9/10/18	ಕೋರ್ಸೆಡಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3, 4-ನೆ ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ		1	10			
(10)	10/10/18	——— ″ ———		1	10			
(11)	11/10/18	——— ″ ———	1	1	10			

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಡ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-26

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಡ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

11/10/2018

Scanned by CamScanner

Sl No.	Date	Description	No. of ICB	No. of Previous	No. of Labour	AE	AEE	Remarks
(12)	12/10/18	ರೋಜಿಹಾಳಗಿನ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.		1	10			
(13)	13/10/18	Sunday	—	—	—			
(14)	14/10/18	ರೋಜಿಹಾಳಗಿನ 6.7-8 ನೇ ತರಗತಿ ಶಾಲಾಕೊಠಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		1	10			
(15)	15/10/18	——— ೀ ———		1	10			15/10/2018
(16)	16/10/18	No work	—	—	—			
(17)	17/10/18	ತಿಗರಿ ಶಾಲಾಗಿನ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		1	10			
(18)	18/10/18	——— ೀ ———	1	1	10			
(19)	19/10/18	——— ೀ ———		1	10			
(20)	20/10/18	Sunday	—	—	—			
(21)	21/10/18	ತಿಗರಿ ಶಾಲಾಗಿನ 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ತರಗತಿ ಶಾಲಾಕೊಠಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		1	10			
(22)	22/10/18	——— ೀ ———		1	10			22/10/2018

Scanned by CamScanner

Sl No.	Date	Description	Nos of SCB	Nos of Trenches	Nos of Labours	AE	AEE	Remarks
23	23/10/18	ಮಿಲಿಟರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಅಡಿ 6 ಅಡಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ.		1	10			
24	24/10/18	——— ೀ ———		1	10			
25	25/10/18	ಮಿಲಿಟರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ 3 ಅಡಿ 6 ಅಡಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ		1	10			
26	26/10/18	——— ೀ ———		1	10			
27	27/10/18	Sunday	—	—	—			
28	28/10/18			1	10			
29	29/10/18	Nopone	—	—	—			
30	30/10/18	ಅಲಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಳೆನೀರುಗಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಚರಂಡಿಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ	1	1	10			
31	31/10/18	——— ೀ ———		1	10			
		Total	4 Nos	25 Nos	250 Nos			

31/10/2018

Scanned by CamScanner

Sl no..	Date	Description	No & JCB	No & Tractors	No & Lorry	AE	AEE	Remarks
①	1/11/18	ಯಲುವಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲು 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ		1	10			
②	2/11/18	——— " ———		1	10			
③	3/11/18	Sunday	—	—	—			
④	4/11/18	ಯಲುವಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪಶುಗಳಿಗೆ 3, 4, 5 ನೇ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ		1	10			
⑤	5/11/18	——— " ———		1	10			
⑥	6/11/18	——— " ———		1	10			
⑦	7/11/18	ಯಲುವಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪಶುಗಳಿಗೆ 6, 7 ನೇ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ		1	10			
⑧	8/11/18	——— " ———	1	1	10			
⑨	9/11/18	——— " ———		1	10			
⑩	10/11/18	Sunday	—	—	—			
⑪	11/11/18	ಯಲುವಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪಶುಗಳಿಗೆ 8 ನೇ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ		1	10			

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕ.ನೀ.ಸಂ.ನಿ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

11/11/2018

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕ.ನೀ.ಸಂ.ನಿ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-24

Scanned by CamScanner

S.No.	Date	Description	No. of SCB	No. of Precast	No. of Coolers	AE	AEE	Remarks
12	12/11/18	ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ		1	10			
13	13/11/18	——— ೀ ———		1	10			
14	14/11/18	——— ೀ ———		1	10			
15	15/11/18	ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ		1	10			
16	16/11/18	——— ೀ ———		1	10			
17	17/11/18	Sunday	—	—	—			
18	18/11/18	ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ		1	10			
19	19/11/18	——— ೀ ———		1	10			
20	20/11/18	——— ೀ ———	1	1	10			
21	21/11/18	ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ		1	10			
22	22/11/18	——— ೀ ———		1	10			

22/11/2018

Scanned by CamScanner

Sl No.	Date	Description	No & JCB	No. & Tractors	No & Lorry	AE	AEE	Remarks
23	23/11/18	ನಂಜನ ಕೆಸಕೆರೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಿತು.		1	10			
24	24/11/18	Sunday	—	—	—			
25	25/11/18	ಕೊಣನಕೆರೆ ಬಂಡೆ ತಗೆಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಿತು		1	10			
26	26/11/18	——— ″ ———		1	10			
27	27/11/18	——— ″ ———	1	1	10			
28	28/11/18	No work	—	—	—			
29	29/11/18	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಿತು		1	10			
30	30/11/18	——— ″ ———		1	10			
		Total	3 Nos	25 Nos	200 Nos			

30/11/18
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

Scanned by CamScanner

Sl No.	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractors	No. of Lorries	AE	AEE	Remarks
1	1/12/18	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಯಿತು.		1	10			
2	2/12/18	No work	—	—	—			
3	3/12/18	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಯಿತು		1	10			
4	4/12/18	———		1	10			
5	5/12/18	———	1	1	10		5/12/2018 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮೈಸೂರು-24 ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.	
6	6/12/18	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಯಿತು		1	10			
7	7/12/18	———		1	10			
8	8/12/18	Sunday	—	—	—			
9	9/12/18	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಯಿತು		1	10			
10	10/12/18	———		1	10			
11	11/12/18	———	1	1	10	ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಮೈಸೂರಾಯನಮರ ಉಪ ವಿಭಾಗ	11/12/2018	

Scanned by CamScanner

Sl No.	Date	Description	No. of JCB	No. of tractors	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
12	12/12/18	ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಬರುವ ಕಾರಣ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು		1	10			
13	13/12/18	———		1	10			
14	14/12/18	———		1	10			
15	15/12/18	Sunday	—	—	—			
16	16/12/18	ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯ ದಿನವಾದ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು		1	10		16/12/2018	
17	17/12/18	———		1	10			
18	18/12/18	———		1	10			
19	19/12/18	No work	—	—	—			
20	20/12/18	ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವಿರುವ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಮಳೆಯಿಂದ ಕೆಸರಾಗಿದೆ)		1	10			
21	21/12/18	———	1	1	10		22/12/2018	
22	22/12/18	Sunday	—	—	—			

Scanned by CamScanner

Sl no	Date	Description	No. of ICR	No. of Erection	No of Labours	AE	AEE	Remarks
23	23/12/18	ಎಂಟನೇ ಪಾಯಿಂಟಿನ 1 ಅಂಕಿ ಯ ಪ್ರತಿಯಂತೆ ಪಾಯಿಂಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10			
24	24/12/18	——— ″ ———		1	10			
25	25/12/18	——— ″ ———		1	10			
26	26/12/18	ಎಂಟನೇ ಪಾಯಿಂಟಿನ 5 ಅಂಕಿ ಯನ್ನಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10			
27	27/12/18	——— ″ ———		1	10		27/12/2018	
28	28/12/18	——— ″ ———	1	1	10			
29	29/12/18	Sunday	—	—	—			
30	30/12/18	ಎಂಟನೇ ಪಾಯಿಂಟಿನ 11 ನೇ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಪ್ರತಿಯಂತೆ ಪಾಯಿಂಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10			
31	31/12/18	——— ″ ———		1	10			
		Total	4 Nos	25 Nos	200 Nos			

31/12/2018

ಸಮಾಪ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಧನಿವಿಂ.ನಿ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

31/12/2018

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿಟ್ಟಿರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಧನಿವಿಂ.ನಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

S.no.	Date	Description	No. of CCS	No. of Lectures	No. of Practicals	PE	HOD	Remarks
1	01/01/19	ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಕಲಿಸಿದ ವಿಷಯ		10	1			
2	02/01/19	———		10	1			
3	3/01/19	———		10	1			
4	4/01/19	———	1	10	1			
5	5/01/19	Sunday	—	—	—			
6	6/01/19	ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬರುವ ಭಾನುವಾರ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಕಲಿಸಿದ ವಿಷಯ		10	1			
7	7/01/19	———		10	1			
8	8/01/19	———		10	1			
9	9/01/19	ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ೫ ದಿನ ಕಲಿಸಿದ ವಿಷಯ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ		10	1			
10	10/01/19	———		10	1			
11	11/01/19	———	1	10	1			

Scanned by CamScanner

Sl No	Date	Description	No. of JCB	No. of Labourers	No. of Tractor	AE	AEE	Remark
12	12/01/19	Sunday	—	—	—			
13	13/01/19	ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಸಲಾಯಿತು		10	1			
14	14/01/19	——— ೀ ———		10	1			
15	15/01/19	ಕೆಲಸ ನಡೆದಿಲ್ಲ	—	—	—			
16	16/01/19	ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಸಲಾಯಿತು		10	1			
17	17/01/19	——— ೀ ———		10	1			
18	18/01/19	——— ೀ ———	1	10	1			
19	19/01/19	Sunday	—	—	—			
20	20/01/19	ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಸಲಾಯಿತು		10	1			
21	21/01/19	——— ೀ ———		10	1			
22	22/01/19	——— ೀ ———		10	1			

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
21/01/2019

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Scanned by CamScanner

ಕ್ರ.ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	Description	No. of JCB	No. of Labours	No. of Masons	AE	AEE	Remarks
23	23/01/19	ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 20 ಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ		10	1			
24	24/01/19	——— ″ ———		10	1			
25	25/01/19	——— ″ ———		10	1		ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 25/01/2019	
26	26/01/19	Sunday	—	—	—			
27	27/01/19	ಮೇಲಿನ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ		10	1			
28	28/01/19	——— ″ ———		10	1			
29	29/01/19	No work	—	—	—			
30	30/01/19	ಮೇಲಿನ ಚುನಾವಣೆಯ ಲಿಖಿತ ತೀರ್ಪಿನಂತೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ		10	1			
31	31/01/19	——— ″ ———		10	1		ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 30/01/2019 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-24	
		Total	4 Nos	200 Nos	25 Nos			

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

Sno.	Date	Description	No. of Days	No. of Packets	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
(1)	01/02/19	ಮೂಲಕ ಅಳತೆ ನೀರಾವರಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10			
(2)	2/02/19	Sunday	—	—	—			
(3)	3/02/19	ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಜಾಗಕ್ಕೆ 1 ಅಂಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10			
(4)	4/02/19	——— ———		1	10			
(5)	5/02/19	——— ———	1	1	10			
(6)	6/02/19	ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಜಾಗಕ್ಕೆ 6 ಅಂಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10		6/2/2019	
(7)	7/02/19	——— ———		1	10			
(8)	8/02/19	——— ———		1	10			
(9)	9/02/19	Sunday	—	—	—			
(10)	10/02/19	ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಜಾಗಕ್ಕೆ 11 ಅಂಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10			
(11)	11/02/19	——— ———	1	1	10			

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

11/02/19

Scanned by CamScanner

Sl No	Date	Description	No of SCB	No. of present	No. of absent	AE	AEE	Remarks
(12)	12/02/19	ಹಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು		1	10			
(13)	13/02/19	——— ೀ ———		1	10			
(14)	14/02/19	ಹಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು		1	10		14/2/19	
(15)	15/02/19	——— ೀ ———		1	10			
(16)	16/02/19	Sunday	—	—	—			
(17)	17/02/19	ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು ಆಯುಕ್ತರು		1	10			
(18)	18/02/19	——— ೀ ———	1	1	10			
(19)	19/02/19	ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು		1	10			
		Total	3 Nos	16 Nos	160 Nos			

19/2/19

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಪಶುಪಾಲನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ

Scanned by CamScanner